

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-30961/ 44 -2018
Бајина Башта, 05.10.2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.4–Е.02.01.-30961/1-2018 од 18.01.2018. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке
број ЈН/2100/0382/2017, са Извођачем радова ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта,
ГПИП „МАРКОВИЋ“ д.о.о. Бајина Башта и ГПУП „ТЕМЕЉ“ д.о.о. Бајина Башта
(Заједничка понуда), за извођење радова „Израда зграде за смештај опреме СФП-а
у кругу ХЕ “Бајина Башта”

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

Адреса наручиоца: **Балканска број 13, 11000 Београд.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број ЈН/2100/0382/2017 је „Израда зграде за смештај опреме СФП-а у кругу ХЕ “Бајина Башта”.

За потребе уградње СФП-а потребно је формирати објекат за смештај целокупне опреме.

Објекат за смештај СФП-а концепцијски је решен као компактан приземни објекат, укупне бруто површине 199.34м². Објекта је правоугаони димензија 16,20 x 16.39m, у основи са проширењем димензија 5,50 x 10,50m, где су смештени суви трансформатори. Нише за трансформаторе су постављене изван објекта паралелно са продуженим делом објекта. Нише су такође међусобно одвојене армиранобетонским платанима дебљине 15cm. Испод трансформатора предвиђена је израда армиранобетонских када за уље. Приступ објекту је обезбеђен са новопројектоване саобраћајнице.

Висина објекта је дефинисана из услова омогућавања приступа са постојеће саобраћајнице и износи 5.75 м. У оквиру објекта смештена је електро опрема.

Фундирање објекта је на армирано бетонским тракастим темељима у два правца (темељни роштиљ). Ширина темељних трака је 100,80,60 и 50cm. Изнад темеља се налази АБ цоклена греда. Подна плоча је армирано-бетонска дебљине 15cm, армирана у две зоне мрежом Q189. Испод плоче је тампон слој у дебљини од 15cm.

Конструкција објекта је армирано бетонска, скелетна. Носећи елементи су армирано бетонске греде и стубови. Део објекта до терена се изводи делом са потпорним зидом висине 3.2m, димензија према графичкој документацији. Иза зида се изводи шљунчани клин и дренажа од бетонске тајаче и дренажне цеви Ø150mm.

Међуспратна конструкција је АБ плоча дебљине 16cm. Плоча носи оптерећење у једном правцу, јер је однос страна плоче око 2.0m. Рамови у осама А,Б,Ц, и Д прихватају утицаје са плоче.

Фасадни зидови објекта су од гитер блокова дебљине d=19cm у продужном малтеру.

Распоред електро опреме и АБ канала је дат у графичкој документацији и предмет су ове документације. Спецификација електро радова се налази у предмеру и предрачуну.

У обим радова улази и хидролизолатески радови на равном крову са "СИКА" мембраном или еквивалентном. Такође, потребно је извести одвод воде са крова према решењу из графичке документације.

На разводном постројењу потребно је извести челични портал, у свему према пројектоној документацији.

Након завршетка радова, потребно је асфалтирати плато у кругу који ће бити оштећен током радова.

У предмеру и предрачуну се налазе и сви завршни радови, да би објекат након завршетка радова био у употреби.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Израда зграде за смештај опреме СФП-а у кругу ХЕ “Бајина Башта”
- Ознака – Конструкције од армираног бетона
- Шифра – 45223500

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **18.10.2018. године**;
2. Нови рок завршетка радова је **18.10.2019. године**;
3. Рок важења уговора је **31.12. 2018. године**;
4. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4–Е.02.01.-30961/1-2018 од 18.01.2018. године**, у члану 8 који дефинише "Рок завршетка радова", сагласно члану 31. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8, гласи:

„Извођач радова ће извођење предметних радова започети одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу).

Извођач радова се обавезује да мора све уговорене радове, који су предмет ове јавне набавке, завршити у року од **240 календарских дана** од дана почетка извођења радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу грађевинског дневника, и Записника о увођењу Извођача у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **18.10.2018. године**.

У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:

Рок за извођење радова мирује у случају да се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца, ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадни радови, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђени радови, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

6. вишкови радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону;
7. Виша сила коју признају постојећи прописи;
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна;
9. Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.“

Нови рок за завршетак предметних радова је 18.10.2019. године.

У члану 31. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна".

Извођач радова се, писаним путем, дана 01.10.2018. године, обратио Наручиоцу за захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да превиђене радове није извео у уговореном року због лоших временских услова у зимском периоду фербуар-април, радови су били обустављани, што је евидентирано у грађевинском дневнику. Такође, опрема за смештај СФП још није тачно дефинисана, нити њихови положаји у објекту што условљава застоје у грађевинским радовима. Тек одабиром произвођача у тендерској документацији опреме СФП-а знаће се тачно и прецизно техничко решење објекта.


Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 18.10.2019. године – Захтев у прилогу.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова, наводећи да је разлог продужења рока за извођење радова и уговорених обавеза оправдан, јер Извођач радова није био у могућности да изводи предметне радове, односно није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 18.10.2019. године - Образложење Надзорног органа и сагласност руководиоца Службе грађевинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4–Е.02.01.-30961/1-2018 од 18.01.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.4–Е.02.01.-30961/1-2018 од 18.01.2018.

Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца



Ul.K.M.Obrenovića 166 31250 Bajina Bašta
PIB: SR100999076
Mat broj: 07635508
PEPDV: 132231798
Šifra delatnosti: 4399
tel.: 031/3864-822 fax: 031/3868-111
e-mail: gpipmarkovic@mts.rs
Tekući račun br: 160-43290-89

ИНТЕРНО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО:			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредности
6.05.6	0201-30961/1	19	2018

GPIP
MARKOVIĆ s.p.o.o.
Broj: 307/18-3
Datum: 01.10.2018. god
u BAJINA

JP EPS
Beograd, Balkanska 13

OGRANAK „DRINSKO-LIMSKE HE“
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1
031/ 590 900

Predmet: "Izrada zgrade za smestaj opreme SFP-a u krugu HE "Bajina Basta" prema Ugovoru broj 6.05.-4-E.02.01-30961/1-2018 od dana 18.01.2018. godine

Zahtev: - Molba u ime grupe ponuđača za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru.

Poštovani,

Shodno navedenom Ugovoru broj 6.05.-4-E.02.01-30961/1-2018 od dana 18.01.2018. godine rok završetka predmetnih radova je **18.10.2018.** godine.

Zbog loših vremenskih uslova u zimskom periodu ferbruar-april radovi su bili obustavljani, sto je evidentirano u gradjevinskom dnevniku. Takođe, oprema za smestaj SFP jos nije tacno definisana, niti njihovi polozi u objektu sto uslovljava zastoje u gradjevinskim radovima. Tek odabirom proizvođača u tenderskoj dokumentaciji opreme SFP-a znace se tacno tehnicko resenje objekta.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite novo produženje roka za 12 meseci, odnosno da rok završetka posla bude **18.10.2019.** godine, kako bi ispunili sve obaveze iz predmetnog Ugovora.

S poštovanjem,

Izvođač radova

Bajina Bašta.
01.10.2018.god.



Direktor

ЈП ЕПС
Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 20

02.10.2018 год.

БЕОГРАД, Балканска 13

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.-4-Е.02.01-30961/1-2018 од дана 18.01.2017.год

Извођење радова "Израда зграде за смештај опреме СФП-а у кругу ХЕ "Бајина Башта"

Вредност радова сходно члану 4 основног Уговора износи: 25.000.000,00 динара (словима: двадесетпетмилионадинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 8 и Записника о увођењу Извођача у посао је 18.10.2018. године.

Због лоших временских услова у зимском периоду фебруар-април радови су били обустављени, што је евидентирано у грађевинском дневнику. Такође, опрема за смештај СФП још није тачно дефинисана, нити њихови положаји у објекту што условљава застоје у грађевинским радовима. Тек одабиром произвођача у тендерској документацији опреме СФП-а знаће се тачно и прецизно техничко решење објекта.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 6.05.-4-Е.02.01-30961/1-2018 са Извођачем радова "ЈКП 12 Септембар "Бајина Башта" и члановима групе "ГПИП Марковић" д.о.о Бајина Башта и "ГППУП Темељ" д.о.о Бајина Башта је 18.10.2019 године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО:
Жарко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,

У Перућцу,

Дана, 02.10.2018. године

ЈП ЕПС ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ

Директор за производњу енергије
Микајило Злојутро дипл.маш.инж.



