

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-397367/ 41 -2018
Бајина Башта, 21.12.2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени Уговора
број 6.05.4–Е.02.01.-397367/31-2018 од 31.10.2018. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке
број ЈН/2100/0147/2018, са Продавцем „РАСОММ“ d.o.o. Beograd,
за испоруку добара „Набавка резервних делова и пратеће електро опреме за
блок трансформаторе агрегата РХЕ Бајина Башта"**

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број ЈН/2100/0147/2018 је набавка резервних делова и пратеће електро опреме за блок трансформаторе агрегата РХЕ Бајина Башта.

Предмет ове јавне набавке је електро материјал и опрема.

Количине предметних добара су детаљно наведене у Конкурсној документацији у Обрасцу бр. 2. – Образац структуре цене .

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Набавка резервних делова и пратеће електро опреме за блок трансформаторе агрегата РХЕ Бајина Башта"
- Ознака – Трансформатори
- Шифра – 31170000

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ

1. Првобитни рок испоруке комплетног обима предметних добара је **18.01.2019. године;**
2. Нови рок испоруке комплетног обима предметних добара је **18.02.2019. године;**
3. Рок важења уговора је **31.03. 2019. године,** и тај рок се не мења;
4. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4–Е.02.01.-397367/31-2018 од 31.10.2018. године,** у члану 5 који дефинише "Рок и место испоруке", сагласно члану 20. Уговора.

Рок испоруке добара, из основног Уговора, сходно члану 5, гласи:

„Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року од **60 (шездесет) календарских дана** од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем е-mailа, на следећу адресу: velimir@pacomm.rs.

Наручилац-Купац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу", из чега произилази, у складу са Захтевом за испоруку предметних добара који је потписан 19.11.2018. године и на основу праћења у Служби електро одржавања Наручиоца, да је рок завршетка испоруке предметних добара, по основном Уговору, **18.01.2019. године**.

Продавац се, писаним путем, дана 17.12.2018. године, обратио Наручиоцу - Купцу за захтевом за продужење рока за испоруку предметних добара (број 6.05.6-Е.02.01-397367/38-2018 од 17.12.2018 године), у коме наводи да Произвођач АBB СОМЕМ, који је уједно и испоручилац добара према РАСОММ-и (продавцу), за позиције 1, 2, 3 и 4 у обрасцу структуре цена (термометри за мерење температуре намотаја и уља трансформатора), због хаварије на производној линији, опрема не може бити произведена и испоручена у року који је наведен у понуди.

Продавац „РАСОММ“ d.o.o. Beograd је у захтеву за продужење рока за испоруку предметних добара, у прилогу доставио изјаву произвођача АBB d.o.o. Beograd у којој се наводе разлози за кашњење испоруке.

Продавац је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за испоруку предметних добара буде 18.02.2019. године – Захтев у прилогу.

На основу напред наведеног, Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење у коме се сагласио за захтевом Продавца и прихватио предложени рок продужетка за испоруку предметних добара, наводећи да је разлог продужења рока за испоруку добара и уговорених обавеза оправдан, јер Продавац није био у могућности, да због хаварије на производној линији произвођача добара АBB Соет, добра на позицијама 1, 2, 3 и 4 у обрасцу структуре цена (термометри за мерење температуре намотаја и уља трансформатора), испоручени на време.

Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок испоруке предметних добара до 18.02.2019. године - Образложење одговорног лица за извршење Уговора и сагласност руководиоца Службе електро одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4–Е.02.01.-397367/31-2018 од 31.10.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.4–Е.02.01.-397367/31-2018 од 31.10.2018.



 Финансијски директор Огранка

 Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Захтев Продавца
- Сагласност Наручиоца



PACOMM

PACOMM d.o.o.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
Maksima Gorkog 28A, 11118 Beograd, Srbija

MB: 17169866

Reg.br. PE PDV 130971730

PIB: SR100221638

Šifra del. 4676

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 17. 12. 2018 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
601.60101	307367/38		2018



PACOMM d.o.o.

17-12-2018

3763

JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd, Balkanska 13
Ogranak "Drinsko-Limske Hidroelektrane" Bajina Bašta
Trg Dušana Jerkovića br. 1, 31250 Bajina Bašta
N/r g-din Nebojša Marković, Glavni inženjer za VN opremu i upravljanje

Predmet: Molba za produžetak roka isporuke JN 2100/0147/2018

Poštovani,

Obraćamo Vam se ovim putem sa molbom za produženje roka isporuke po JN broj JN/2100/0147/2018 – "Nabavka rezervnih delova i prateće elektro-opreme za blok transformatore agregata RHE Bajina Bašta", ugovor potpisan 29.10.2018.god.

Zahtev za isporuku predmetnih dobara je potpisan 19.11.2018.god. sa rokom isporuke od 60 dana, odnosno do 18.01.2019.god.

Proizvođač ABB COMEM, koji je ujedno i isporučilac predmetnih dobara Pacomm-u, za pozicije 1, 2, 3 i 4 u obrascu strukture cena za JN/2100/0147/2018 (termometri za merenje temperature namotaja i ulja u transformatorima), obavestio nas je da zbog havarije na proizvodnoj liniji oprema ne može biti proizvedena i isporučena u roku koji je naveden u ponudi prema Pacomm-u, a koji je bio u skladu sa zahtevanim rokovima za isporuku u predmetnoj javnoj nabavci.

U prilogu Vam dostavljamo izjavu proizvođača – isporučioaca ABB u kojoj se navode razlozi za kašnjenje isporuke.

Kao ozbiljan i odgovoran ponuđač, za preko 20 godina poslovanja uvek smo poštovali sve ugovorene rokove i obaveze i nikada nismo imali kašnjenje u isporuci. Pri tome smo konstantno prisutni na javnim nabavkama JP "Elektroprivreda Srbije".

Kao potvrdu naše ozbiljnosti i odgovornosti obaveštavamo Vas da je sva ostala oprema iz predmetne javne nabavke spremna za isporuku.

Zbog svega navedenog, najljubaznije Vas molimo da nam izađete u susret i dozvolite produženje roka za isporuku opreme po predmetnoj javnoj nabavci. Pošto se prispeće termometara očekuje najkasnije do 15.02.2019.god., molimo da se konačan rok za isporuku produži do 18.02.2019.god.

S obzirom da se radi o faktoru više sile na koji nismo mogli da utičemo, nadamo se da ćete pozitivno odgovoriti na našu molbu bez konsekvenci po Pacomm.

Molimo još jednom za Vaše razumevanje i hitnu pažnju po ovom predmetu.

U iščekivanju Vašeg pozitivnog odgovora, srdačno Vas pozdravljamo.

Beograd, 17.12.2018.



Lice odgovorno za izvršenje ugovora
Velimir Krivokapić, dipl. el. ing.
Velimir Krivokapić



Tekući račun broj: 285-150100000700-75, SBERBANK Srbija AD Beograd; EUR 19.267,61
Trgovinski sud u Beogradu, br. reg. uložka 1-79192-00; Jednočlano društvo
Tel/fax: +381 11 30 87 591; +381 11 30 87 590, e-mail: office@pacomm.rs

ABB d.o.o.
31 1241/1



ABB d.o.o., Bulevar Peka Dapčevića 13, 11010 Beograd

Velimir Krivokapić
PACOMM d.o.o.
Maksima Gorkog 28A
11118 Beograd

SEGMENT	Energetika
ŠALJE	Igor Anđelković
TELEFON	011/ 3094 335
FAX	+381 11 3094 343
E-MAIL	igor.andjelkovic@rs.abb.com
REFERENTNI BR.	
STRANICA	1/1
DATUM	12. 12. 2018

IZJAVA

Poštovani,

Ovim putem vas obaveštavamo da nažalost nismo u mogućnosti da u ponuđenom roku isporučimo opremu za merenje temperature namotaja i ulja u transformatorima proizvođača ABB COMEM.

ABB COMEM, proizvođač komponenti energetskih transformatora je nedavno preuzela firmu "Terman", čiji su proizvodi (termometri za merenje temperature namotaja i ulja u transformatorima) specifikirani kao deo javne nabavke br. JN/2100/0147/2018 - "Nabavka rezervnih delova i prateće elektro opreme za blok transformatore agregata RHE Bajina Bašta" za potrebe HE Bajina Bašta.

Razlog kašnjenja u isporuci ABB COMEM-a je havarija proizvodne linije u fabrici jednog od isporučioaca komponenata. Pošto se radi o specifičnim komponentama koje nije moguće nabaviti na slobodnom tržištu niti proizvesti u nekom od drugih pogona ABB-a, ova havarija je uticala na rokove proizvodnje u ABB COMEM-u.

Konačan rok za isporuku tražene opreme je najkasnije do 15.02.2019.

Obzirom da je ovo izuzetna situacija koja se prvi put dešava i koju nismo mogli predvideti, molimo vas za razumevanje i nadamo se da ovo neće uticati na buduću saradnju.

S poštovanjem
ABB d.o.o. Beograd

Igor Anđelković
Rukovodilac prodaje
Segment energetika

Aleksandar Čosić
Direktor





ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900

ИНТЕРНО
1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
Број 606-02-2-Е0201-397367/40-2018
18
21.12.2018 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.4-Е.02.01.- 397367/31 – 2018, од дана 31.10.2018. год.

Испорука предметних добара "Набавка резервних делова и пратеће електро опреме за блок трансформаторе агрегата РХЕ Бајина Башта"

Вредност добара сходно члану 3. основног Уговора износи: **1.651.815,00** динара (словима: милионшестстопедесетједнахиљадаосамстопетнаестдинара) без ПДВ-а. Рок испоруке добара сходно члану 5. и Захтеву за испоруком је **18.01.2019.** године.

Због хаварије на производној линији произвођача добара, добра на позицијама 1,2,3 и 4 у обрасцу структуре цена (термометри за мерење температуре намотаја и уља трансформатора) не могу бити произведена и испоручена на време од стране Произвођача АВВ Сотет према Испоручиоцу добара Расотт-у.

Сходно томе, Испоручилац добара није у могућности да испоручи позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Испоручиоца добара бр. 3763 од 17.12.2018. године за продужење уговореног рока, нови рок завршетка уговора 6.05.4-Е.02.01.- 397367/31 – 2018. са Испоручиоцем добара „Расотт“ D.O.O. Beograd из Београда је **18.02.2019.** године.

Одговорно лице за извршење Уговора:

Небојша Марковић, дипл.инж.ел.

Н. Марковић

Сагласан: Руководилац СЕО:

Душан Тришић, дипл.инж.ел.

Д. Тришић

У Перућцу,

Дана, 17.12.2018. године



ЈП ЕПС ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ

Директор за производњу енергије
Михајило Злојутро дипл.инж.маш.

М. Злојутро

