

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-226090/3____-2019
Бајина Башта, 06.05.2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 6.05.4-Е.02.01.-334735/23-2018 од 03.10.2018. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке
број ЈН/2100/0246/2018, са Извођачем радова „ЈАДРАН“ д.о.о. Београд, за извођење
радова „Антикорозивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у
разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта"

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

Адреса наручиоца: **Балканска број 13, 11000 Београд.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број ЈН/2100/0246/2018 је „Антикорозивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта“.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у Техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

Наведена техничка спецификација обухвата техничке захтеве дугорочне, савремене заштите од корозије носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта, изведене на градилишту, те укључује:

1. Припрему површине
2. Заштитни систем
3. Радове на извођењу заштите на градилишту
4. Надзор током извођења и завршну контролу
5. Поправке евентуалних недостатака

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Антикорозивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта "
- Ознака – Радови на бојењу конструкција
- Шифра – 45442121

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

1. Првобитни рок важења уговора по основном Уговору је **31.05. 2019. године**;
2. Нови рок важења уговора је **31.12. 2019. године**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-334735/23-2018 од 03.10.2018. године**, у члану 34. који дефинише **Рок важења уговора**, сагласно члану 32. Уговора.

Рок важења уговора, из основног Уговора, сходно члану 34., гласи:

„Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави меницу за добро извршење посла из члана 7. овог Уговора.

Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, а најкасније до **31.05.2019. године**“.

Нови рок важења Уговора је 31.12. 2019. године

Образложење:

У члану 32. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна".

Извођач радова се, писаним путем, дана **22.04.2019. године**, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока важења уговора (Захтев број **6.06.02.3-Е.02.01-226090/1-2019 од 22.04.2019. године**), у коме наводи да је дана **24.10.2018. године**, примио Допис, којим је обавештен од старане Наручиоца да због објективних разлога (немогућност добијања искључења далековода разводног постројења, као и временских прилика) које стварају неповољне технолошке услове за извођење радова, исти се одлажу до даљег.

Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да се омогући продужење рока важења основног уговора, односно да рок важења уговора буде **31.12.2019. године**, како би се уговорене обавезе извршиле стручно и квалитетно – Захтев у прилогу.

Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење (број **6.05.6-Е.02.01-226090/2-2019 од 25.04.2019. године**) у коме се сагласио за захтевом Извођача радова, наводећи да је разлог продужења рока важења уговора оправдан, јер је на основу члана 10. основног Уговора, на захтев Наручиоца, одложен почетак радова, односно одложено је увођење Извођача радова у посао из објективних разлога (немогућност добијања искључења далековода разводног постројења, као и временских прилика) које стварају неповољне технолошке услове за извођење радова. Због тога је било неопходно да се чека, према стандардима квалитета, стварање прихватљивих технолошких услова за извођење радова, а то је све утицало на продужење рока услед више силе, на који ни Наручилац а ни Извођач радова није могао да утиче. Извођач радова је о свему обавештен Дописом број **6.06.02.3-Е.02.01-334735/28-2018 од 25.10.2018. године**.

Даље се наводи да радови још нису почели, а да ће се радови извршити у току редовног годишњег ремонта аграгата РХЕ Бајина Башта.

Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок важења уговора до 31.12.2019. године - Образложење Надзорног органа и сагласност руководиоца Службе машинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4-Е.02.01.-334735/23-2018 од 03.10.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.4-Е.02.01.-334735/23-2018 од 03.10.2018. године.



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца



JADRAN d.o.o. Beograd
Adresa:
Narvitska 2
1000 Beograd
Тел: +381 11 2781 333
Email: office@jadrان-bg.rs

Шифра делатности: 4339
Матични број: 07032358
ПИБ: 100206540
Тенуџи рачуни:
Војвођанска банка: 355-1022055-30
БТБ Банка: 375-771-55
Банка Интеза: 160-429072-30

www.jadrان-bg.rs



ЈП ЕПС
Огранак ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ
Бајна Башта, Трг Душана Јерковића 1
ХЕ БАЈНА БАШТА
Перућац

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 22.04.2019 18			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
6.05.Е.0201-3347365/23-2018		226090/1-2019	

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА

Поштовани,
дана 24.10.2018. године, примили смо Допис, којим нас обавештавате да због објективних разлога које стварају неповољне технолошке услове за извођење радова по уговору број 6.05.Е.0201-3347365/23-2018 Антикорозивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта од 03.10.2018. године, исти се одлажу до даљњег.

Имајући у виду наведено, молим да продужите рок важења уговора број 6.05.Е.0201-3347365/23-2018 од 03.10.2018. године до **31.12.2019. године**, како би се уговорене обавезе извршиле стручно и квалитетно.

С' поштовањем

У Београду,
22.04.2019. године



Мар. Путица
директор Марија Путица



ЈП ЕПС

Београд, Царице Милице 2
ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ "БАЈИНА БАШТА"
Перућац
031/ 590 950

"ЈАДРАН" д.о.о. Београд

Београд, Корнатска бр.2
тел: 011/2781-333

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас, да због објективних разлога (немогућност добијања искључења далековода разводног постројења, као и временских прилика) које стварају неповољне технолошке услове за извођење радова по уговору бр.6.05.6.Е.0201-334735/23-2018 Антикоровивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта" од 03.10.2018.год. , одлажу до даљњег.

О почету радова ћемо Вас благовремено обавестити, када се стекну сви непоходни услови за квалитетно извршење радова, тако да ће те моћи на време да се припремите.

Молимо Вас да уважите наше образложење и одложите припремне радове.

Срдачан поздрав!

У Перућцу,
24.10.2018. год.

Доставити:

1. Извођач х 1
2. Служба за јавне набавке х1
3. СМО

ХЕ "Бајина Башта"
Одговорно лице за извршење радова



Предраг Кугић маш. инг.



Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број 6.05.6-Е.0201-226090/2-2019
25 04. 2019 год.
БЕОГРАД, Балканска 13



ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

1

за Уговор за извођење радова ЈН/2100/0246/2018 – „Антикорозивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта

Уговор број 6.05.6.Е.0201-334735/23-2018, за радове - ЈН/2100/0246/2018 – „Антикорозивна заштита носача далековода, растављача и прекидача у разводном постројењу и ограда око разводног постројења у ХЕ и РХЕ Бајина Башта, закључен је дана 03.10.2018. године са извођачем "ЈАДРАН" д.о.о. Београд.

Уговорена вредност радова сходно члану 4. Уговора износи **5.000.000,00 динара** (словима: петмилиона) без ПДВ-а.

Фирма "ЈАДРАН" д.о.о. Београд, нам се 22.04.2019. године обратила са ЗАХТЕВОМ број 6.06.2.3-Е.02.01-226090/1-2019 за продужење рока важења уговора.

На основу члана 10. овог Уговора, на захтев Наручиоца, одложен је почетак радова, односно увођење Извођача у посао из објективних разлога (немогућност добијања искључења далековода разводног постројења, као и временских прилика) које стварају неповољне технолошке услове за извођење радова. Због тога смо били принуђени да чекамо, према стандардима квалитета, стварање прихватљивих технолошких услова за извођење радова, а то је све утицало на продужење рока услед више силе, на који ни ми а ни Извођач, нисмо могли да утичемо. Извођач радова је о свему овоме обавештен дописом број 6.05.6-Е.0201-334735/28-2018 од 25.10.2018. године

Радови по овом уговору ће се ивршити у току редовног годишњег ремонта агрегата РХЕ Бајина Башта.

На основу члана 34. овај Уговор важи до 31.05.2019. године а пошто радови по истом још нису почели, предлог новог рока важења Уговора, а на основу Захтева Извођача број 6.06.2.3-Е.02.01-226090/1-2019 од 22.04.2019. године и свега претходно наведеног је **31.12.2019.**

Сматрамо да се продужење рока због наведених разлога, може прихватити.

Перућац,
24.04.2019. године

Одговорно лице за извршење Уговора:

за Предраг Жугић, маш. инж.

С. Спасојевић

Сагласан руководилац СМО:

Спасојевић Слободан, дипл. маш. инж.

С. Спасојевић

Директор за производњу енергије
огранка ДЛХЕ

Микаијло Злојутро, дипл. маш. инж.

М. Злојутро

Финансијски директор огранка ДЛХЕ
Зорица Јовановић, дипл. економиста

З. Јовановић



Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке, х. 1
- Служби машинског одржавања х1

