

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1  
ХЕ „Зворник“

Број: 605.6-Е.0201-8212/1-2019

Мали Зворник, 09. 01. 2019

ИНТЕРНО  
1

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

**Реконструкција кућног агрегата у ХЕ "Зворник" - постоји Главни пројекат**

**број**

**JH/2100/0231/2017**

1. **НАЗИВ НАРУЧИОЦА:** ЈП „ЕПС“ БЕОГРАД,  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
ХЕ Зворник

**АДРЕСА НАРУЧИОЦА:** Улица: Трг Душана Јерковића број 1.

**ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:** [www.eps.rs](http://www.eps.rs)

2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Државна јавна предузећа.  
3. **ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** Отворени поступак.  
4. **ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** Услуге.

#### **ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Набавка се односи на реконструкцију и аутоматизацију кућног агрегата у ХЕ „Зворник“ (реконструкција турбине, генератора, испорука и уградња новог турбинског регулатора, ноог система електричних заштита,...).

#### **НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:**

- Назив – Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета
- Ознака – 31000000

5. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 49.995.720,36 RSD без ПДВ.  
6. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Вредност уговора се не мења.

**7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:**

**ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА**

**Објективни разлози за измену уговора:**

Након демонтаже генератора кућног агрегата у ХЕ „Зворник“, установљена су велика оштећења статорских и роторских намотаја на генератору, као и оштећења генераторских лежајева и клизног прстена. Ове непредвиђене услуге нису биле обухваћене основним Уговором зато што се оштећења нису могла видети пре демонтаже генератора.

Пружалац Услуга, група понуђача, чији је лидер „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о., Београд, предложили су писаним путем да се изврши замена намотаја статора и ротора, преливање генераторских лежајева и клизног прстена, као саставни део осталих услуга на реконструкцији генератора кућног агрегата. Додатне услуге као и рок за спровођење посебне набавке за њих, утицаће на кашњење реализације претходног уговора, па Пружалац услуга предлаже да се рок за извршење услуга измени и као нови рок за извршење услуга предлаже 31.07.2019. године.

На основу наведеног, Корисник услуга се сагласио са тим предлогом и прихватио да нови рок за извршење услуга буде 31.07.2019. године.

**Члан 12. основног уговора, гласи:**

„Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 240 (словима: двестачетрдесет) календарских дана почев од дана ступања на снагу овог Уговора.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом овог Уговора.“

На основу члана 12. основног Уговора, крајњи рок за пружање услуга, по овој јавној набавци, био је 13.01.2019. године.

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.08.02.2–Е.02.03-200391/2-2018 од 08.05.2018. године и то у члану 12. у делу РОК И ДИНАМИКА ПРУЖАЊА УСЛУГА.

1. Првобитни рок за извршење уговора је 13.01.2019. године;
2. Нови рок за извршење уговора је 31.07.2019. године.

Остале одредбе Основног уговора које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измена овог Уговора – Анекс.

Финансијски директор Огранка  
  
Зорица Јовановић

**Прилог:**

- Захтев Пружаоца услуга
- Сагласност Корисника услуга