

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-356691/ 53 -2018
Бајина Башта, 21. 12. 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.4–Е.02.01.-356691/45-2018 од 08.11.2018. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке
број ЈН/2100/0295/2018, са Извођачем радова ГП „Стандард“ д.о.о Црвица – Бајина
Башта и „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад (Заједничка понуда), за извођење радова
„Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми агрегата,
помоћној опреми и опреми на спољним објектима у ХЕ ББ”

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

Адреса наручиоца: **Балканска број 13, 11000 Београд.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број ЈН/2100/0295/2018 је „Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми агрегата, помоћној опреми и опреми на спољним објектима у ХЕ ББ”

Радови који су планирани овом набавком обухватају демонтажу постојеће гранитне коцке, рушење постојеће тампонске конструкције, скидање асфалтног застора и израду новог са два слоја (БНС 22 и АБ 11) и израду тротоарских површина минималне ширине 2 м.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми агрегата, помоћној опреми и опреми на спољним објектима у ХЕ ББ ”
- Ознака – Радови на површинском слоју путева
- Шифра – 45233220

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **02.01.2019. године;**
2. Нови рок завршетка радова је **35 календарских дана** од дана када се стекну временски услови за почетак извођења радова;
3. Рок важења уговора је **30.04. 2019. године**, и тај рок се не мења;
4. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4–Е.02.01.-356691/45-2018 од 08.11.2018. године**, у члану 8 који дефинише "Рок и место извођења радова", сагласно члану 31. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8, гласи:

„Извођач радова се обавезује да радове започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу).

Извођач радова се обавезује да предметне радове изврши у року од максимално **35 (тридесетпет)** календарских дана од дана почетка извођења предметних радова“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу грађевинског дневника, и Записника о увођењу Извођача у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **02.01.2019. године**.

У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:

Рок за извођење радова мирује у случају да се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца, ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадни радови, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. неподвижени радови, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкови радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону;
7. Виша сила коју признају постојећи прописи;
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна;
9. Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.“

Нови рок за завршетак предметних радова је 35 календарских дана од дана када се стекну временски услови за почетак извођења радова.

У члану 31. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна".

Извођач радова се, писаним путем, дана 30.11.2018. године, обратио Наручиоцу за захтевом за продужење рока за извођење предметних радова (број 6.05.6-Е.02.01-356691/51-2018 од 30.11.2018 године), у коме наводи да превиђене радове није извео у уговореном року због лоших временских услова (снег, ниске температуре...) који трају од почетка рока за извођење радова и сходно техничким условима за извођење радова који су предмет уговора (земљани, туцанички, бетонски и асфалтни радови), није био у могућности да настави са

даљим извођењем наведених радова. Радови су обустављани, што је евидентирано у грађевинском дневнику.

Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 35 календарских дана од дана почетка извођења радова, са почетком извођења радова када се стекну временски услови – Захтев у прилогу.

Надзорни орган Наручиоца се у образложењу сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова, наводећи да је разлог продужења рока за извођење радова и уговорених обавеза оправдан, јер Извођач радова није био у могућности, да због неповољних временских услова, изводи предметне радове, односно није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода, и предлаже да нови рок завршетка радова буде 35 календарских дана од дана када се стекну временски услови за почетак извођења радова.

Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова, док се не стекну временски услови за почетак извођења радова, са периодом извођења радова од 35 календарских дана - Образложење Надзорног органа и сагласност руководиоца Службе грађевинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4–Е.02.01.-356691/45-2018 од 08.11.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.4–Е.02.01.-356691/45-2018 од 08.11.2018.

Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста



Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Образложење и Сагласност Наручиоца

30.11.2018.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 30.11.2018 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
605.600201-316691/51-2018			

JP EPS

Beograd, Balkanska 13

OGRANAK „DRINSKO-LIMSKE HE“
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1

Predmet: “Sanacija kritičnih deonica saobraćajnica za pristup opremi agregata, pomoćnoj opremi i opremi spoljnim objektima u HE BB” prema Ugovoru broj 6.05.-4-E.02.01-356691/45-2018 od dana 08.11.2018. godine
Zahtev: - Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru.

Poštovani,

Prema Ugovoru broj 6.05.-4-E.02.01-356691/45-2018 potpisanog dana 08.11.2018. godine i dostavljenoj bankarskoj garanciji za dobro izvršenje posla čime je ugovor stupio na snagu dana 16.11. 2019. Nadzorni organ Naručioca radova nas je uveo u posao dana 28.11.2018 godine i od tada teče rok od 35 kalendarskih dana za izvršenje ugovora tj. krajnji rok za završetak svih ugovorenih obaveza je **02.01.2019.** godine.

Zbog loših vremenskih uslova (sneg, niske temperature...) koji traju od početka roka za izvođenje radova i shodno tehničkim uslovima za izvođenje radova koju su predmet ugovora (zemljani, tucanički, betonski i asfaltni radovi), nismo u mogućnosti da nastavimo za daljim izvođenjem navedenih radova. Radovi su bili obustavljeni, sto je evidentirano u gradjevinskom dnevniku.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite produženje roka za 35 kalendarskih dana sa početkom izvođenja radova kada se steknu vremenski uslovi, kako bi ispunili sve obaveze iz predmetnog Ugovora i radove izveli u zahtevanom obimu i kvalitetu.

S poštovanjem,


 GP "Standard" d.o.o. Crkva


ЈП ЕПС

Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 606024-Е.0201-356691/52-2018 19

13. 12. 2018

БЕОГРАД, Балканска 13

ИНТЕРНО

1



ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.4.-Е.02.01-356691/45-2018 од дана 08.11.2018.год

Извођење радова "Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми агрегата, помоћној опреми и опреми на спољним објектима у ХЕ ББ"

Вредност радова сходно члану 4 основног Уговора износи: **20.000.000,00** динара (словима:двадесетмилионадинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 8 и Записника о увођењу Извођача у посао је **02.01.2019.** године.

Због неповољних временских услова у зимском периоду новембар-децембар (снег, ниске температуре...) и сходно техничким условима за радове који су предмет уговора (земљани, бетонски,асфалтерски радови...) Извођач радова није у могућности да предметне радове изведе у захтеваном квалитету и динамици радова. Радови су били обустављани, што је евидентирано у грађевинском дневнику.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора **6.05.4.-Е.02.01-356691/45-2018** са Извођачем радова ГП "Стандард" д.о.о. Црвица и члан групе ГП "Градитељ НС" д.о.о. Нови Сад је са почетком извођења радова када се стекну временски услови и периодом извођења од 35 календарских дана.

Надзорни орган : Жарко Николић дипл.граф.инг.

Сагласан: Руководилац СГО:

Жарко Николић дипл.граф.инг.



С поштовањем,

У Перућцу,

Дана, 11.12.2018. године

ЈП ЕПС ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ

Директор за производњу енергије

Микајило Злојутро дипл.маш.инж.



